



**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS**

**DĖL 2022 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI ZARASŲ RAJONO  
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ  
PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ PLANO TVIRTINIMO**

2022 m. vasario d. Nr.  
Zarasai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Viešųjų pirkimų įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi:

1. **T v i r t i n u** 2022 biudžetinais metais numatomų pirkti Zarasų rajono savivaldybės administracijos reikmėms reikalingų prekių, paslaugų ir darbų planą (pridedamas).

2. **P r i p a ž i s t u** netekusiais galios:

2.1. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 7 d. įsakymą Nr. I2(6.70 E)-4 „Dėl 2022 biudžetinais metais numatomų pirkti Zarasų rajono savivaldybės administracijos reikmėms reikalingų prekių, paslaugų ir darbų plano tvirtinimo“.

3. **I p a r e i g o j u** pirkimo plane nurodytus pirkimo iniciatorius laiku inicijuoti viešojo pirkimo procedūras, atsižvelgiant į pirkimų plane nustatytus terminus.

Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Sėlių a. 22, Zarasai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,  
pavadojantis administracijos direktorių

Gediminas Gaidamavičius

PATVIRTINTA  
Zarasų rajono savivaldybės  
administracijos direktoriaus  
2022 m. d. įsakymu Nr..

**2022 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ  
PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ PLANAS**

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas pagal centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>PREKĖS</b>														
1.	Medžio granulės	09111400-4	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Antalieptės seniūnija
2.	Malkos rajono Savivaldybės administracijos seniūnijoms	03400000-4	Apie 400 m <sup>3</sup>	I-II ketv.	12 mėn.	SMVPA						Taip		Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius
2-1.	Malkos Zarasų	03400000-4	Apie	III	6	SMVPA						Taip		Salako

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	„Santarvės“ pradinės mokyklos Salako ugdymo skyriui		200 m <sup>3</sup>	ketv.	mėn.									seniūnija
3.	Mediena	03410000-7	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Seniūnijos
4.	Gėlių daigai ir kt. (Žemės ūkio ir sodininkystės produktai)	03100000-2	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Seniūnijos
5.	Gėlių puokštės	03121210-0	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius
6.	Gėlių daigai	03100000-2	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Zarasų miesto seniūnija
7.	(Žemės ūkio ir sodininkystės	03100000-2	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	produktai) Gėlių daigai ir kt.														aprupinimo skyrius
7-1.	Gėlės	03100000-2	Pagal poreikį	III-IV ketv.	1 mėn.	MVPA									Statybos ir urbanistikos skyrius
7-2.	Daugiamečiai augalai	03100000-2	Pagal poreikį	IV ketv.	3 mėn.	MVPA						Taip			Investicijų ir plėtros skyrius
8.	Medžių sodinukai	03120000-8	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA									Seniūnijos
9.	Elektros energijos paslaugos pirkimas	09310000-5	1 paslauga	I-IV ketv.	12 mėn.	CPO				Taip					Statybos ir urbanistikos skyrius
9-1.	Elektros energijos paslaugos pirkimas	09310000-5	Pagal poreikį	IV ketv.	12 mėn.	CPO				Taip					Statybos ir urbanistikos skyrius
10.	Šilumos energijos	09323000-9	1	I-III	48	ND						Taip			Apskaitos ir

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	pirkimas		paslauga	ketv.	mėn.									materialinio aprūpinimo skyrius
11.	Smėlis, žvyras	14210000-6	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Seniūnijos
11-1.	Žvyras, žemė	14210000-6	Pagal poreikį	II-IV ketv.	1 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
12.	Smėlis	14211000-3	Pagal poreikį	II-IV ketv.	10 mėn.	MVPA								Degučių seniūnija
13.	Skalda	14212300-3	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Seniūnijos
14.	Beglobių gyvūnų maistas	15700000-5	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Zarasų miesto seniūnija
15.	Specialistų apranga	18300000-2	Pagal poreikį	II ketv.	1 mėn.	MVPA								Teisės ir civilinės

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														metrikacijos skyrius
16.	Žvyras, smėlis, skaldyti akmenys ir užpildai.	24951100-6	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Zarasų miesto seniūnija
17.	Maisto prekės	15800000-6	1 paslauga	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA						Taip		Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius
			Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Seniūnijos
			Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas
			Pagal	I-IV	12	MVPA								Jaunimo

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			poreikį	ketv.	mėn.									reikalų koordinatorius
			Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius
			Pagal poreikį	I-IV ketv.	2 mėn.	MVPA								Kaimo plėtros skyrius
			Pagal poreikį	I-IV ketv.	2 mėn.	MVPA								Švietimo ir kultūros skyrius
			Pagal poreikį	I-IV ketv.	2 mėn.	MVPA								Investicijų ir plėtros skyrius
25.	Įvairūs sodininkystės	16160000-4	Pagal	I-IV	12	MVPA								Apskaitos ir

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	įrenginiai		poreikį	ketv.	mėn.									materialinio aprūpinimo skyrius, Seniūnijos
26.	Kertamosios mašinos	16300000-8	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Seniūnijos
19-1.	Akumuliatorinė žoliapjovė - krūmapjovė	16310000-1	1 vnt.	IV ketv.	3 mėn.	MVPA								Imbrado seniūnija
27.	Apsaugos priemonės	18143000-3	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius, Seniūnijos
			Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	CPO/MVPA					Taip/ne			Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis



Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								specialistas Seniūnijos
			Pagal poreikį	I-IV ketv.	1 mėn.	CPO				Taip				Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius
31.	Reprezentacinės prekės	18530000-3	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius, Seniūnijos
			Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas



Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratėmis)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			poreikį	ketv.	mėn.									civilinės metrikacijos skyrius
39.	Leidiniai	22120000-7	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius
40.	Laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai	22200000-2	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius, Statybos ir urbanistikos skyrius
41.	Popieriniai arba kartoniniai žurnalai, apskaitos knygos,	22800000-8	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	segtuvai, blankai ir kiti spausdinti raštinės reikmenys													skyrius
42.	Įvairūs spaudiniai	22900000-9	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius
43.	Spaudiniai	22900000-9	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Kaimo plėtros skyrius
44.	Mokyklinė dokumentacija, leidiniai	22100000-1	Pagal poreikį	I-IV ketv.	1 mėn.	MVPA								Švietimo ir kultūros skyrius
45.	Leidimai	22456000-1	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius
46.	Lankstinukai	22140000-3	Pagal poreikį	II-IV ketv.	3 mėn.	MVPA								Dokumentų valdymo

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47.	Įgyvendinant Savižudybių prevencijos programą, lankstinukų ir informacinių leidinukų pagaminimas	22140000-3	Pagal poreikį	II-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								skyrius Socialinės paramos skyrius
48.	Ūkininko ūkio registravimo pažymėjimai	22455000-4	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Kaimo plėtros skyrius
49.	Traktoriaus, priekabos ir savaeigės mašinos techninės apžiūros talonas; Traktorių, savaeigių mašinų	22458000-5	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Kaimo plėtros skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	registracijos liudijimas													
50.	Tepalai	24951100-6	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Seniūnijos
51.	Priemonės įvykių, ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų likvidavimui	24960000-1	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas
52.	Chemijos produktai	24000000-4	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas
53.	Biuro popierius	30192700-8	Pagal poreikį	I-II ketv.	36 mėn.	CPO				Taip				Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketimos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54.	Antspaudai	30192111-2	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius
55.	Kanceliarinės prekės savivaldybės administracijai bei jos struktūriniams padaliniams	30192700-8	Pagal poreikį	III Ketv.	36 Mėn.	CPO								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius
56.	Priemonės pratybų, mokymų, seminarų organizavimui	30192700-8	Pagal poreikį	I-IV ketv.	6 mėn.	MVPA								Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas
57.	Vizitinės kortelės	30199730-6	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58.	Bylų dėžės	30193700-5	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								skyrius Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius
59.	Kompiuterinės įrangos reikmenys	30200000-1	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Dokumentų valdymo skyrius
			Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	CPO			Taip					Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas
61.	Teisinė literatūra	22100000-1	10 knygų	I-IV ketv.	1 mėn.	MVPA								Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius



Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62.	Kompiuterinės įrangos reikmenys	30200000-1	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	CPO				Taip				Dokumentų valdymo skyrius
63.	Orgtechnikos prekės	30237310-5	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 Mėn.	MVPA								Dokumentų valdymo skyrius
64.	Orgtechnikos nuoma	30237310-5	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 Mėn.	MVPA								Dokumentų valdymo skyrius
50-1.	Elektros generatorius	31100000-7	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA						Taip/ ne		Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas
52-2.	Apšvietimo projektorius	31524200-7 38652100-1	1 vnt.	II-III ketv.	6 mėn.	MVPA						Taip		Apskaitos ir materialinio aprūpinimo

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														skyrius
65.	Akumuliatorių baterijos	31422000-0	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Seniūnijos
66.	Gatvių šviestuvai	31521000-4	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Seniūnijos
52-1.	Lauko apšvietimo įranga	31500000-1	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas
52-3.	Fotoaparatas	38651000-3	Pagal poreikį	IV ketv.	3 mėn.	MVPA								Dokumentų valdymo skyrius
67.	Pakabinamo tilto apšvietimas nuo saulės	31520000-7 45316000-5	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Antalieptės seniūnija

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	baterijų													
68.	Paveikslų pakabinimo ir apšvietimo sistema (Antazavė IIa.)	31500000-1 39151100-6	Pagal poreikį	I ketv.	2 mėn.	MVPA								Investicijų ir plėtros skyrius
69.	Pastato muziejaus D. Bukonto g. 1 Zarasuose ekspozicinės salės šviestuvų pirkimas	31520000-7	Pagal poreikį	IV ketv.	2 Mėn.	SMVPA					Taip			Statybos ir urbanistikos skyrius
70.	Elektros prekės	31600000-2	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 Mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius
56-1.	Elektros prekės	31600000-2	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketimos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56-2.	Elektros prekės	31600000-2	Pagal poreikį	III-IV ketv.	1 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
71.	Mobilūs telefonai	32250000-0	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Dokumentų valdymo skyrius
57-1.	Mobilūs telefonai	32250000-0	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	CPO				Taip				Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas
57-2.	Mobilus telefonas	32250000-0	1 vnt.	IV ketv.	3 mėn.	MVPA								Jaunimo reikalų koordinatore
72.	Nešiojami kompiuteriai	30213100-6	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Dokumentų valdymo skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58-1.	Nešiojami kompiuteriai	30213100-6	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	CPO					Taip			Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas
73.	Nešiojami kompiuteriai	30213100-6	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	CPO						Taip		Dokumentų valdymo skyrius
74.	Planšetiniai kompiuteriai	30213200-7	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	CPO						Taip		Dokumentų valdymo skyrius
60-1.	Planšetiniai kompiuteriai	30213200-7	Pagal poreikį	IV ketv.	3 mėn.	MVPA						Taip		Dokumentų valdymo skyrius
75.	Lazeriniai spausdintuvai	30232110-8	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	CPO						Taip		Dokumentų valdymo skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76.	Lazeriniai spausdintuvai	30232110-8	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Dokumentų valdymo skyrius
62-1.	Televizoriai	32324000-0	Pagal poreikį	II-IV ketv.	2 mėn.	MVPA								Investicijų ir plėtros skyrius
62-2.	Automobilinis vaizdo registratorius	32333000-6	1 vnt.	IV ketv.	1 mėn.	MVPA								Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius
77.	Videokameros	32333200-8	Pagal poreikį	II ketv.	12 mėn.	MVPA								Imbrado seniūnija
63-1.	Nešiojamosios radijo stotelės	32237000-3	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA						Taip		Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														specialistas
78.	Telefono aparatai	32552100-8	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Dokumentų valdymo skyrius
64-1.	Kraujospūdzio matavimo aparatas	33123100-9	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas
64-2.	Pirmosios pagalbos vaistinė	33141623-3	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas
79.	Transporto priemonių padangos	34350000-5	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsiais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80.	Valtis	34500000-2	Pagal poreikį	III ketv.	3 mėn.	MVPA								skyrius, Seniūnijos
81.	Įvairi transporto įranga ir atsarginės dalys.	34900000-6	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius, Seniūnijos
82.	Įvairios atsarginės dalys	34913000-0	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius, Seniūnijos
83.	Žemės ir miško ruošos mašinų prekės ir jų	34913000-0	1 paslaug	I-IV ketv.	24 mėn.	SMVPA						Taip		Apskaitos ir materialinio



Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	remonto paslaugos savivaldybės administracijai bei jos struktūriniams padaliniams		a											aprūpinimo skyrius
84.	Ženkilai	34928470-3	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius, Statybos ir urbanistikos skyrius, Seniūnijos
			Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														specialistas
86.	Smėlio-druskos mišinys	34927100-2	Pagal poreikį	I-IV ketv.	1 mėn.	MVPA								Seniūnijos
87.	Tvoros dalys	34928200-0	Pagal poreikį	II-IV ketv.	10 mėn.	MVPA								Degučių seniūnija
72-1.	Tvora su tvėrimo elementais	34928200-0	Pagal poreikį	IV ketv.	3 mėn.	MVPA								Antazavės seniūnija
72-2.	Tvora su tvėrimo elementais	34928200-0	Pagal poreikį	IV ketv.	3 mėn.	MVPA								Dusetų seniūnija
88.	Transporto navigacijos įrenginiai	34933000-6	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius
89.	Individualių antrinių žaliavų surinkimo konteineriai	34928480-6	Pagal poreikį	II-IV ketv.	3 mėn.	SAK						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius,

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratėmis)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														Investicijų ir plėtros skyrius
90.	Individualūs biologinių atliekų surinkimo konteineriai	34928480-6	Pagal poreikį	I-IV ketv.	3 mėn.	TP						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius, Investicijų ir plėtros skyrius
91.	Biologinių atliekų surinkimo konteineriai ir bendras atliekų surinkimo aikštelės	34928480-6	Pagal poreikį	I-IV ketv.	3 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius, Investicijų ir plėtros skyrius
76-1.	Atliekų rūšiavimo konteineriai	34928480-6	Pagal poreikį	III-IV ketv.	1 mėn.	MVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsiais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	biudžetinėms įstaigoms													skyrius
76-2.	Bendri popieriaus atliekų surinkimo konteineriai	34928480-6	Pagal poreikį	III-IV ketv.	1 mėn.	MVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
92.	Biologinių atliekų surinkimo kibirėliai	39224330-0	Pagal poreikį	I-IV ketv.	3 mėn.	SMVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius, Investicijų ir plėtros skyrius
93.	Gesintuvai	35111300-8	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius
			Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Civilinės saugos ir mobilizacijos

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														vyriausiasis specialistas
95.	Prevencinės priemonės	35121300-1 35113300-2	Pagal poreikį	I-IV ketv.	1 mėn.	MVPA								Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius
96.	Lauko treniruokliai	34150000-3	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Suvieko seniūnija
80-1.	Transporto priemonės	34100000-8	Pagal poreikį	I-IV ketv.	36 mėn.	CPO				Taip				Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius
80-2.	Transporto priemonės	34100000-8	Pagal poreikį	I-IV ketv.	36 mėn.	CPO				Taip				Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius
80-3.	Transporto priemonės	34111100-9	Pagal	I	1	ND						Taip		Turto



Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratėmis)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			poreikį	ketv.	mėn.									materialinio aprūpinimo skyrius, Seniūnijos
83-1.	Dujokaukės	35814000-3	Pagal poreikį	IV ketv.	3 mėn.	CPO/MVPA				Taip/ne				Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas
100.	Dūmų detektoriai	38431200-7	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius, Seniūnijos
84-1.	Dozės galios matuoklis	38341200-9	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Civilinės saugos ir mobilizacijos

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101.	Baldai, kėdės	39100000-3	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								vyriausiasis specialistas
			Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius, Seniūnijos
103.	Suolai	39113600-3	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas Seniūnijos
104.	Virtuvės baldai	39141000-2	1 paslauga	II-IV ketv.	2 mėn.	MVPA					Taip			Investicijų ir plėtros skyrius



Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87-1.	Baldai	39100000-3 39141000-2	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Investicijų ir plėtros skyrius
87-2.	Baldai	39100000-3	1 paslauga	I-IV ketv.	12 mėn.	SAK						Taip		Investicijų ir plėtros skyrius
105.	Baldai lankytojui ir darbuotojams Zarasų krašto muziejaus plėtrai (D. Bukonto g. 1 Zarasuose)	39100000-3	1 objektas	IV ketv.	3 mėn.	SAK						Taip		Švietimo ir kultūros skyrius
88-1.	Saukų galerijos (adresu D. Bukonto g. 1 Zarasuose) ekspozicijos įrengimas	39200000-4 39100000-3	1 objektas	IV ketv.	3 mėn.	SMVPA						Taip		Švietimo ir kultūros skyrius
106.	Buities apyvokos reikmenys, indai	39220000-0	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														aprūpinimo skyrius, Seniūnijos
89-1.	Buities apyvokos reikmenys	39220000-0	Pagal poreikį	IV ketv.	1 mėn.	MVPA								Investicijų ir plėtros skyrius
107.	Dekoratyviniai patalpų objektai, šventinės dekoracijos	39200000-4	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius, Seniūnijos
108.	Šventinės dekoracijos	39298900-6	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Turmanto seniūnija, Seniūnijos
109.	Nuotraukų ar paveikslų rėmai ir veidrodžiai	39298000-7	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
110.	Įvairūs įrenginiai	39300000-5	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								skyrius
			Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas
112.	Karutis	34911100-7	Pagal poreikį	I-IV ketv.	1 mėn.	MVPA								Degučių seniūnija
			Pagal poreikį	I-IV ketv.	1 mėn.	MVPA								Seniūnijos
114.	Šiukšliadėžės	39224340-3	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio





Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			poreikį	ketv.	mėn.									valdymo skyrius
118.	Buitinė technika savarankiško gyvenimo namams	39710000-2	Pagal poreikį	II-IV ketv.	2 mėn.	MVPA								Investicijų ir plėtros skyrius
119.	Buitinė technika	39710000-2	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius
120.	Saugojimo dėžės	44614100-8	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Dokumentų valdymo skyrius
101-1.	Vandens talpyklos	44613500-5	Pagal poreikį	IV ketv.	3 mėn.	MVPA								Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
121.	Higienos prekės savivaldybės administracijai bei jos struktūriniams padaliniams	44411000-4	Pagal poreikį	I-II ketv.	36 mėn.	CPO				Taip				specialistas Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius
122.	Oro kondicionavimo įrengimo darbai	45331220-4	1 objektas	II-IV ketv.	9 mėn.	MVPA						Taip		Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius
		42512000-8 51000000-9	Pagal poreikį	II-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Seniūnijos
103-1.	Geriamo vandens aparatas	42912310-8	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas





Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	medžiagos		poreikį	ketv.	mėn.									
127.	Vamzdžiai	44163100-1	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Seniūnijos
128.	Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas Zarasų rajono savivaldybei priklausančiuose objektuose	41110000-3 90430000-0	1 paslauga	II-IV ketv.	36 mėn.	SMVPA ND						Taip		Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius
129.	Statybinės ir ūkinės prekės	44100000-1 19640000-4 39200000-4 44510000-8 44200000-2 44530000-4 44810000-1	1 paslauga	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA						Taip		Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius, Seniūnijos

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
110-1.	Statybinės medžiagos	44100000-1	Pagal poreikį	III-IV ketv.	1 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
110-2.	Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai – terasinės lentos	44100000-1	30 m2	III ketv.	1 mėn.	MVPA								Dusetų seniūnija
130.	Statybinės medžiagos	44420000-0	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius, Seniūnijos
111-1.	Praustuvai	44411300-7	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas
131.	Užuolaidos ir karnizai	44115810-0	Pagal	I-IV	3	SMVPA						Taip	Taip	Investicijų

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Antazavės dvarui		poreikį	ketv.	mėn.									ir plėtos skyrius
132.	Langai, durys ir susiję gaminiai	44221000-5	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius, Seniūnijos
113-1.	Surenkamas grindų palapinėms kompleksas	44112200-0	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA						Taip		Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas
113-2.	Modulinis konteineris	44211100-3	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	SAK						Taip		Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketimos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
133.	Skardinis garažas	44200000-2	Pagal poreikį	I ketv.	3 mėn.	MVPA									Imbrado seniūnija
134.	Iškabos, informaciniai stendai	44423450-0 44423460-3	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA									Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius, Seniūnijos
135.	Info stendai ir informacinės lentelės	44423450-0	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA									Švietimo ir kultūros skyrius
116-1.	Atminimo lenta savanoriams	44423450-0	1 vnt.	III-IV ketv.	3 mėn.	MVPA									Dusetų seniūnija
116-2.	Stendas	44423450-0	1 vnt.	III-IV ketv.	3 mėn.	MVPA									Jaunimo reikalų koordinatore
136.	Kultūros paveldo pažinimo skatinimas:	44423450-0	Pagal poreikį	I-IV ketv.	4 mėn.	MVPA									Statybos ir urbanistikos

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	informaciniai stendai													skyrius
137.	Traktoriaus, priekabos ir savaeigės mašinos valstybinis numeris	44423400-5	Pagal poreikį	III-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Kaimo ir plėtros skyrius
138.	Gatvių pavadinimų ir pastatų numerių lentelės	44423460-3	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius, Seniūnijos
139.	Metalo gaminiai	44316400-2	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Seniūnijos
140.	Suvirinimo medžiagos	44315200-3	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Seniūnijos
141.	Priešgaisriniai įrenginiai su įrengimu	44480000-8	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius



Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			poreikį	Ketv.	mėn.									
146.	Dažai	44810000-1	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Seniūnijos
147.	Kopėtėlės baseinui	43324100-1	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Zarasų miesto seniūnija
148.	Granito gaminiai	44912100-7	Pagal poreikį	III ketv.	3 mėn.	MVPA								Antazavės seniūnija
149.	Granitinės lentos su pavardėmis	44912100-7	Pagal poreikį	II-III Ketv.	6 mėn.	MVPA								Degučių seniūnija
130-1.	Granito gaminiai	44912100-7	1 granitinis akmuo	II ketv.	3 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
150.	Sporto prekės	37400000-2	Pagal poreikį	I-IV ketv.	1 mėn.	MVPA								Antalieptės seniūnija

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsiais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pagal poreikį	I-IV ketv.	1 mėn.	MVPA								Imbrado seniūnija
151.	Alkotesteris	38410000-2	1 vnt.	II ketv.	1 mėn.	MVPA								Suvieko seniūnija
152.	Elektros ir/ar dujų skaitikliai ir jų montavimo darb	38550000-5	Pagal poreikį	I-IV ketv.	1 mėn.	MVPA								Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius
153.	Kondicionieriai	42512000-8	Pagal poreikį	I-IV ketv.	3 mėn.	MVPA								Dokumentų valdymo skyrius
154.	Pontoninio liepto įrengimas ant Balto ežero	45000000-7	Pagal poreikį	III-IV Ketv.	12 mėn.	MVPA						Taip		Zarasų seniūnija
155.	Kapinių tvoros įrengimo	45000000-7	1	II	6	MVPA						Taip		Imbrado



Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketimos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	darbai (Stelmužė)		objektas	Ketv.	mėn.									seniūnija
136-1.	Zarasų kultūros centro prieigų sutvarkymo darbai	45000000-7	1 objektas	IV ketv.	6 mėn.	SMVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius“
136-2.	Nuogrindos įrengimas prie pastato D. Bukonto g. 1, Zarasai	45000000-7	Pagal poreikį	II–III ketv.	3 mėn.	MVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
156.	Bešeimininkių pastatų griovimo darbai	45111100-9	Pagal poreikį	I-IV Ketv.	12 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
137-1.	Grunto lyginimo darbai	45112000-5	Pagal poreikį	IV ketv.	3 mėn.	MVPA								Antazavės seniūnija
157.	Apželdinimo darbai šalia „Kupolės“ Zaraso salos Mažajame slėnyje	45112700-2	1 objektas	I-IV Ketv.	12 mėn.	MVPA						Taip		Švietimo ir kultūros skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
158.	Stelmužės dvarvietės parko sutvarkymo (rekonstravimo) II etapo rangos darbai	45112700-2	1 objektas	I ketv.	11 mėn.	SAK						Taip	Taip	Statybos ir urbanistikos skyrius
159.	Skvero, esančio Vytauto g. 1B, Zarasų mieste rangos darbai	45112700-2	1 objektas	II ketv.	7 mėn.	SMVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
140-1.	Mažos architektūros, bortelių įrengimo ir dirvos paruošimo, augalų pasodinimo darbai	45112700-2	1 vnt.	III ketv.	3 mėn.	MVPA								Investicijų ir plėtros skyrius
140-2.	Aikštelių, takų ir šviestuvų įrengimo darbai	45112700-2	Aikštėlės – 2 vnt., lauko šviestuva i – 16	III ketv.	3 mėn.	SMVPA						Taip		Investicijų ir plėtros skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			vnt.											
160.	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų remonto darbai	45112320-4	Pagal poreikį	I-III Ketv.	10 mėn.	MVPA								Kaimo plėtros skyrius
141-1.	Stendo perkėlimo ir įrengimo darbai	45111300-1	1 objektas	III-IV ketv.	1 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
161.	Zarasų rajono Smalvų, Suvieko, Dimitriškių, Vencavų ir Padustėlio valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių priežiūros darbai	45112320-4	Pagal poreikį	II ketv.	10 mėn.	MVPA						Taip		Kaimo plėtros skyrius
162.	Zarasų rajono valstybės	45112320-4	6	II-IV	10	MVPA						Taip		Kaimo

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	teise priklausančių dėl liūčių pažeistos melioracijos statinių priežiūros darbai		objektai	Ketv.	mėn.									plėtros skyrius
143-1.	Zarasų rajono Antazavės k. melioracijos griovio (G-1N, G-1-1) ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai	45112320-4	1 objektas	IV ketv.	2 mėn.	MVPA						Taip		Kaimo plėtros skyrius“
163.	Zarasų rajono vandens transporto priemonių nuleidimo vietų prie Avilio ir Čičirio ežerų statybos darbai	45112700-2	1 objektas	II-III ketv.	3 mėn.	SMVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius, Investicijų ir plėtros skyrius
144-1.	Su kapinėmis susiję darbai	45215400-1	1 objektas	III-IV ketv.	12 mėn.	SMVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos



Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	įrengimas		objektas	Ketv.	mėn.									seniūnija
167.	Paminklo „Laivės angelas“ sukūrimas	45212314-0 92312200-3	1 objektas	I-II ketv.	6 mėn.	ND						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
168.	Poilsiaviečių įrenginių pagaminimo darbai	45212140-9	Pagal poreikį	II-IV Ketv.	12 mėn.	MVPA								Zarasų seniūnija
169.	Tumiškių kaimo kapinių tvoros įrengimas	45215400-1	1 paslauga	II-III ketv.	12 mėn.	SMVPA						Taip		Zarasų seniūnija
170.	Visuomeninės paskirties pastato Zarasų raj. Antalieptės mstl. rekonstrukcijos darbai	45210000-2	1 objektas	I-III ketv.	8 mėn.	SAK						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
171.	Sutvirtintos karkasu aikštelės mobilieji scenai įrengimas Zaraso salos	45237000-7	1 objektas	I-IV Ketv.	12 mėn.	MVPA								Švietimo ir kultūros skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Mažajame slėnyje													
172.	Dangos darbai	45233200-1	Pagal poreikį	II-IV ketv.	12 mėn.	MVPA						Taip		Degučių seniūnija
153-1.	ZR7347 Zarasų sen. Ditkūnų k., Ežero g. paprastasis remontas	45233220-7	1 objektas	II-IV ketv.	4 mėn.	SMVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
153-2.	ZR7114 Salako m. Šilo g. paprastasis remontas	45233220-7	1 objektas	II-IV ketv.	4 mėn.	SMVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
153-3.	ZR7345 Zarasų sen. Ditkūnų k., Ilgoji g. paprastasis remontas	45233220-7	1 objektas	II-IV ketv.	4 mėn.	SMVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
153-4.	Kietos dangos aikštelės įrengimas Dusetų mieste Ežero g.	45233200-1	1 objektas	IV ketv.	2 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
153-5.	Laiptų remonto darbai	45236290-9	1 vnt.	III	3	MVPA						Taip		Zarasų miesto

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				ketv.	mėn.									seniūnija
173.	Paviršinių nuotekų (lietaus) tinklų priežiūros darbai	45259100-8	Pagal poreikį	I-IV Ketv.	3 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
174.	Zarasų miesto avarinės būklės gatvių apšvietimo tinklo rekonstrukcijos darbai	45316100-6	Pagal poreikį	III-II ketv.	6 mėn.	MVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
175.	Zarasų rajono kaimiškųjų vietovių avarinės būklės gatvių apšvietimo tinklo rekonstrukcijos darbai	45316100-6	Pagal poreikį	II-III ketv.	6 mėn.	MVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
156-1.	Apšvietimo priemonių Zarasų rajono	45316100-6	1 objekt	II-III ketv.	12 mėn.	SMVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos



Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsiais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	savivaldybės vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse paprastas remontas ir priežiūra		as											skyrius
176.	Zarasų rajono gatvių apšvietimo valdymo skydų pakeitimo darbai	45316100-6	10 Vnt.	II–III ketv.	6 mėn.	MVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
177.	Nenaudojamų avarinių gatvių apšvietimo atramų demontavimo darbai	45316100-6	50 vnt.	II–III ketv.	6 mėn.	MVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
178.	Gatvių apšvietimo šviestuvų montavimo/pakeitimo darbai	45316100-6	200 vnt.	I-II ketv.	3 mėn.	MVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
159-1.	Turmanto sen. Bartkiškių km.	45316100-6	Pagal poreikį	IV ketv.	2 mėn.	MVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Bartkiškių g. apšvietimo įrengimas													skyrius
179.	Savivaldybės patalpų remonto darbai	45453000-7	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius
180.	Savivaldybės patalpų remonto darbai	45453000-7	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius
181.	Savivaldybės būstų remonto darbai	45453000-7	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius
162-1.	Seniūnijai priklausančių patalpų remonto darbai	45453000-7	Pagal poreikį	IV ketv.	6 mėn.	MVPA								Antazavės seniūnija





Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	atstatymo darbai Kauno g.4 Zarasų m.		poreikį		mėn.									urbanistikos skyrius
188.	Alksno ežero pakrantės infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas rekreacinei žvejybai	45212140-9	1 objektas	I-II ketv.	6 mėn.	SMVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
189.	Piliakalnių ir senųjų kapinių tvarkybos darbai	45212300-9	Pagal poreikį	I-IV ketv.	6 mėn.	MVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
170-1.	Darbai susiję su kultūros paveldo objektais	45212300-9	Pagal poreikį	II-IV ketv.	3 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
190.	Zarasų raj. Dusetų miesto Vilniaus gatvės pėsčiųjų tako	45233253-7	1 objektas	I-II ketv.	5 mėn.	SMVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	rekonstrukcijos rangos darbai													
171-1.	Ežero g. 5, Dusetų mieste nuotekų kanalizacijos įrengimas	45232420-2	1 objektas	IV ketv.	1 mėn.	MVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
191.	Kelio ZR7422 Zarasų m. Savanorių g. rekonstrukcijos rangos darbai	45233253-7	1 objektas	II-IV ketv.	14 mėn.	SAK						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
192.	Vilniaus g. Dusetų miesto pėsčiųjų ir dviračių tako kapitalinio remonto darbai	45233253-7	1 objektas	IV ketv.	9 mėn.	SMVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
193.	ZR7852 Dusetų miesto Ežero g. pėsčiųjų - dviračių tako kapitalinio remonto	45233253-7	1 objektas	III ketv.	3 mėn.	SMVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	darbai													
194.	Jauneikių skg. Zarasų mieste kelio kapitalinio remonto darbai	45233142-6	1 objektas	I-III ketv.	3 mėn.	SMVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
195.	Kelio ZR7813 Dusetų miesto Pirties g. kapitalinio remonto darbai	45233142-6	1 objektas	II-III ketv.	4 mėn.	SMVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
196.	Kelio ZR7472 Zarasų m. K. Donelaičio g. kapitalinio remonto darbai	45233142-6	1 objektas	II-III ketv.	4 mėn.	SMVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
197.	Kelio ZR7448 P. Širvio g. Zarasų m. kapitalinio	45233142-6	1 objektas	III ketv.	12 mėn.	SAK						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	remonto darbai													
178-1.	Kelio ZR7595 Kauno skg. Zarasų m. kapitalinio remonto darbai	45233142-6	1 objektas	IV ketv.	8 mėn.	SMVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
198.	Kelio ZR7424 Zarasų m. J. Gruodžio g. kapitalinio remonto darbai	45233142-6	1 objektas	II-IV ketv.	14 mėn.	SAK						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
199.	Kelio ZR7343 Zarasų sen. D itkūnų k. Tiesioji g. Kapitalinis remontas	45233142-6	1 objektas	II-III ketv.	4 mėn.	SMVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
180-1.	ZR7819 Zarasų rajono Dusetų m. Vilniaus g. pėsčiųjų tako kapitalinis	45233253-7	1 objektas	IV ketv.	1 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius



Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratėmis)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	remontas.													
200.	Kelio ZR7444 Zarasų m. Žemaitės g. rekonstrukcijos rangos darbai	45233142-6	1 objektas	II-III ketv.	14 mėn.	SMVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
201.	Kelio ZR7410 Zarasų m., Pušyno g. rekonstrukcija	45233142-6	1 objektas	III-IV ketv.	12 mėn.	SAK						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
202.	Kelio ZR0404 Raginė-Miškiniškės-Meiriškės- Sviriškės žvyrkelio kapitalinis remontas	45233142-6	1 objektas	II-III ketv.	3 mėn.	SMVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
203.	Kelio ZR0014 Raistiniškės -Naujieji Mateikiai- Degučiai	45233142-6	1 objektas	II-III ketv.	3 mėn.	SMVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	kapitalinis remontas													
184-1	Kelio ZR7595 "Zarasų m. Kauno skg., (privažiuojamasis kelias nuo kelio A6)" kapitalinio remonto darbai parengiant kapitalinio remonto darbų aprašą	45233142-6 71320000-7 71248000-8	1 objektas	II-III ketv.	5 mėn.	SMVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
184-2.	Kelio ZR7607 "Privažiavimas prie Antalieptės kaimo kiemų nuo gatvės ZR7613" kapitalinio remonto darbai parengiant kapitalinio remonto darbų aprašą	45233142-6 71320000-7 71248000-8	1 objektas	II-III ketv.	5 mėn.	SMVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
184-3.	Kelio remonto darbai	45233142-6	Pagal poreikį	II-III ketv.	1 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
184-4.	Kelio ZR8019 privažiavimas prie Avilių k. II kaimo kiemų nuo gatvės ZR8013, Smėlio g. 4 nuovažos paprastasis remontas	45233142-6	Pagal poreikį	II-III ketv.	1 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
184-5.	Valstybinės reikšmės kelio Nr. 117 Zarasai-Bradesiai-Obeliai 0,505, 1,515 ir 1,775 km paprastojo remonto, įrengiant pėsčiųjų perėjas,	71320000-7	1 paslauga	IV ketv.	8 mėn.	MVPA					Taip			Statybos ir urbanistikos skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	projektavimo paslauga													
184-6.	Kelio ZR0624 Raudondvaris – Tabaras kapitalinis remontas	45233142-6	1 objektas	III-IV ketv.	2 mėn.	SMVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
204.	Privažiuojamojo kelio prie daugiabučio namo Širvio g. 36, Zarasų mieste statybos rangos darbai	45233123-7	1 objektas	II-III ketv.	6 mėn.	SAK						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
205.	Privažiuojamojo kelio nuo Vytauto g. Zarasų mieste statybos rangos darbai	45233123-7	1 objektas	II-IV ketv.	14 mėn.	SAK						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
206.	Zarasų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių su	45233220-7	1 objektas	I-II ketv.	24 mėn.	SMVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	žvyro danga paprastojo remonto ir priežiūros darbai													
187-1.	Zarasų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių su žvyro danga paprastojo remonto ir priežiūros darbai	45233220-7	Pagal poreikį	IV ketv.	24 mėn.	SMVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
207.	Zarasų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių su žvyro danga profiliavimo darbai	45233220-7	1 objektas	I-II ketv.	24 mėn.	SMVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
208.	Metalo konstrukcijų montavimas	45223110-0	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo



Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	sporto salės dūmų šalinimo automatikos įrengimo darbai		objektas	ketv.	mėn.									urbanistikos skyrius
193-1.	Metalinių turėklų įrengimas prie S.Nėries g. 5 namo	45341000-9	1 vnt.	III ketv.	3 mėn.	MVPA								Zarasų miesto seniūnija
213.	Zarasų sporto centro gaisrinės signalizacijos projektavimo ir įrengimo darbai	51700000-9	Pagal poreikį	I ketv.	3 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
214.	Salako koplytėlės dviaukštės su ornamentuotu kryželiu, Nukryžiuotojo ir Rūpintojėlio skulptūromis (unikalus kodas Kultūros vertybių	45212314-0	Pagal poreikį	II ketv.	6 mėn.	MVPA					Taip			Statybos ir urbanistikos skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	registre 14689) priežiūros darbai													
195-1.	Lietuvos Nepriklausomybės paminklo (u.k. 14686) skyde esančio Vyties ženklo horeljefo atkūrimo ir paminklo vakarinėje pusėje esančio užrašo „Žuvusiems už tėvynę“ atkūrimo darbai – restauravimo darbai.	45454100-5	1 objektas	II ketv.	2-3 mėn.	MVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
195-2.	Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai (u.k.38187), esančių Antazavėje priežiūros	45112700-2	1 objektas	II-III ketv.	2 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius





Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketimos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	upės pakrantės Antalieptės miestelyje sutvarkymas ir pritaikymas rekreacinei žvejybai” tvenkinio įrengimo darbai		objektas	ketv.	mėn.									urbanistikos skyrius
218.	MASIS perjungimas Microsoft technologija	48000000-8	Pagal poreikį	I-III Ketv.	3 Mėn.	MVPA								Finansų skyrius
219.	MASIS programinės įrangos atnaujinimas	48700000-5	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Dokumentų valdymo skyrius
220.	Programinė įranga	48700000-5	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Dokumentų valdymo skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
221.	Programinė įranga	48700000-5	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	CPO						Taip		Dokumentų valdymo skyrius
222.	Serverių nuoma	48820000-2	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Dokumentų valdymo skyrius
223.	Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos „BiudžetasVS“ palaikymo ir priežiūros paslaugos	48800000-6	1 paslauga	I-IV ketv.	12 mėn.	SMVPA						Taip		Dokumentų valdymo skyrius
224.	Rajono Savivaldybės administracijos tarnybinių automobilių remontas	50000000-5	Pagal poreikį	I-IV Ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius, Seniūnijos
225.	Santekinių įrenginių	50000000-5	Pagal	I-IV	24	MVPA								Turmanto

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ir katilinių remontas		poreikį	ketv.	mėn.									seniūnija
226.	Rajono savivaldybės administracijos ir jos padalinių tarnybinių automobilių techninė apžiūra ir numerių išdavimas	50112200-5	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius, Seniūnijos
227.	Automobilių plovimo paslauga	50112300-6	Pagal poreikį	I-IV ketv.	24 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius
228.	Kompiuterinės technikos remontas	50312000-5	Pagal poreikį	I ketv.	12 mėn.	MVPA								Dokumentų valdymo skyrius
229.	Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas ir	50340000-0	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Dokumentų valdymo

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	remontas													skyrius
230.	Techninė perspėjimo sistemų priemonių priežiūra	50332000-1	1 Paslauga	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA						Taip		Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas
231.	Gesintuvų patikra	50413200-5	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius
232.	Apsaugos signalizacijos remonto ir priežiūros paslaugos	50610000-4	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius
213-1.	Viešųjų tualetų priežiūra	50760000-0	Pagal poreikį	II-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Zarasų miesto seniūnija



Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinosios sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	maudyklų įrangos remonto paslaugos		poreikį	ketv.	mėn.									miesto seniūnija
237.	Priešgaisrinės apsaugos signalizacijos įrengimo paslauga	51700000-9	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius
238.	Apgyvandinimo paslaugos pažintinio turo Lietuvos - Latvijos dvarai ir pilys dalyviams	55110000-4	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Švietimo ir kultūros skyrius
239.	Maitinimo paslauga	55300000-3	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius, Seniūnijos
240.	Maitinimo organizavimo	55300000-3	Pagal poreikį	II ketv.	1 mėn.	MVPA								Investicijų ir plėtros

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketimos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	paslaugos (LLI-476)													skyrius
241.	Maitinimo paslaugos pažintinio turo Lietuvos - Latvijos dvarai ir pilys dalyviams	55300000-3	Pagal poreikį	I-IV ketv.	1 mėn.	MVPA								Švietimo ir kultūros skyrius
242.	Maitinimo paslaugos Vilniuje spaudos konferencijai	55300000-3	Pagal poreikį	I-IV ketv.	1 mėn.	MVPA								Švietimo ir kultūros skyrius
243.	Transporto paslaugos (išskyrus atliekų išvežimo transportą)	60000000-8	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius, Seniūnijos
224-1.	Transporto paslaugos	60000000-8	Pagal poreikį	II-III ketv.	6 mėn.	MVPA								Švietimo ir kultūros skyrius



Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
224-2.	Transporto paslaugos	60000000-8	Pagal poreikį	IV ketv.	6 mėn.	MVPA									Zarasų miesto seniūnija
244.	Europos pagalbos fondo paramos transportavimo ir krovimo paslauga	60000000-8	1 paslauga	I ketv.	24 mėn.	SMVPA						Taip			Socialinės paramos skyrius
225-1.	Transporto paslaugos	60000000-8	1 paslauga	IV ketv.	3 mėn.	MVPA									Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas
245.	Transporto paslaugų tiekimas	60170000-0	1 paslauga	I-II ketv.	12 mėn.	MVPA						Taip			Socialinės paramos skyrius
246.	Transporto nuoma į respublikinius renginius,	60000000-8	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA									Kaimo plėtros skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	parodas, seminarus													
247.	Krovinių transporto priemonių nuoma su vairuotoju (Auto bokštelio nuoma)	60180000-3	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius, Seniūnijos
248.	Keleivių vežimo Zarasų rajono savivaldybės vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais paslaugos	60112000-6	1 paslauga	I-II ketv.	60 mėn.	TP						Taip		Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius
249.	Autobuso nuoma pažintiniam turui Lietuvos - Latvijos dvarai ir pilys	60172000-4	1 paslauga	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Švietimo ir kultūros skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
250.	Europos pagalbos fondo teikiamų maisto produktų ir higienos prekių sandėliavimo patalpų nuoma	63120000-6	1 paslauga	I ketv.	24 mėn.	SMVPA						Taip		Socialinės paramos skyrius
251.	Rajono Savivaldybės administracijos darbuotojų pažintinės-educacinės išvykos organizavimas	63515000-2	1 paslauga	II-IV ketv.	1 mėn.	MVPA								Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius
252.	Pašto siuntimo paslauga	64110000-0	1 paslauga	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius
253.	Fiksuotas ryšys	64210000-1	1 paslauga	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Dokumentų valdymo skyrius



Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	atsakomybės draudimas		poreikį	ketv.	mėn.									civilinės metrikacijos skyrius
257.	Transporto priemonių privalomojo civilinės atsakomybės draudimas	66514110-0	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Seniūnijos
258.	Civilinės atsakomybės draudimo paslaugos	66516000-0	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius
259.	Draudimo paslaugos	66510000-8	Pagal poreikį	I-IV Ketv.	12 mėn.	MVPA						Taip		Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius, Seniūnijos
260.	Kelionės draudimas asmenų grupei	66510000-8	Pagal poreikį	I-IV Ketv.	12 mėn.	MVPA								Švietimo ir kultūros

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														skyrius
261.	Turto draudimas	66510000-8	Pagal poreikį	I-IV ketv.	1 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
262.	Turto draudimas	66515200-5	Pagal poreikį	I-IV ketv.	3 mėn.	MVPA								Investicijų ir plėtros skyrius
263.	Visuomeninės paskirties pastato Zarasų raj., Antalieptės mstl. rekonstrukcijos darbų projekto vykdymo priežiūra	71248000-8	1 Paslauga	I-II ketv.	6 mėn	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
244-1.	Vandens telkinių rekonstrukcijos darbų (LLI-476) projekto	71248000-8	Pagal poreikį	II-IV ketv.	8 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	vykdymo priežiūros paslauga													
244-2.	Vandens telkinių rekonstrukcijos darbų (LLI-476) techninės priežiūros paslauga	71247000-1	Pagal poreikį	II-IV ketv.	8 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
244-3.	Zarasų miesto ir rajono kelių techninių darbo projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos	71320000-7	2 objektai	IV ketv.	6 mėn.	MVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
244-4.	Zarasų miesto kelių techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos	71248000-8 71320000-7	1 paslauga	III-IV ketv.	16 mėn.	SAK						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius“

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
244-5.	Stelmužės dvaro sodybos pastato, vad. „Vergų bokštu“, (u. k. KVR 15876), Dvaro g. 8, Stelmužės k., Imbrado sen., Zarasų r. sav., tyrimų ir tvarkybos darbų (remonto, restauravimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo) projektas	71251000-2	1 objektas	III–IV ketv.	8 mėn.	SAK						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
244-6.	Elektromobilių įkrovimo stotelės, adresu Bukonto g. 1 Zarasų mieste,	71320000-7	1 paslauga	III-IV ketv.	2 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius



Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	techninio projekto parengimas														
244-7.	Saulės elektrinės statybos Sėlių a. 22 Zarasų mieste techninio projekto parengimas	71320000-7	1 paslauga	III-IV ketv.	3 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius	
244-8.	Teritorijos apželdinimo projekto parengimo paslauga	71420000-8	1 paslauga	III ketv.	1 mėn.	MVPA								Investicijų ir plėtros skyrius	
264.	Metamorfozės skvero sutvarkymo techninis projektas	71420000-8	1 Paslauga	II-III ketv.	9 mėn.	MVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius	
265.	Obelisko skvero, esančio Vytauto g., Zarasų mieste, sutvarkymo techninis	71420000-8	1 paslauga	II-III ketv.	9 mėn.	MVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius	

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketimos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	projektas														
246-1.	Zarasų miesto bendrojo plano koregavimo paslaugos	71410000-5	1 paslauga	III-IV ketv.	6 mėn.	MVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius	
266.	Sinagogos skvero sutvarkymo priešprojektinių siūlymų parengimas	71222000-0	1 Paslauga	II-III ketv.	9 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius	
267.	Zarasų rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano parengimo paslauga	71240000-0	1 Paslauga	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius	
248-1.	Zarasų rajono savivaldybės žemės sklypų kadastrinių matavimų paslaugos	71240000-2	Pagal poreikį	III-IV ketv.	12 mėn. su 6 mėn. pratę-	SMVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius	

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					simu									
248-2.	ZR7819 Dusetų m. Vilniaus g. kadastrinės bylos parengimo paslauga	71240000-2	1 paslauga	III-IV ketv.	1 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
248-3.	Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų su kadastriniais matavimais parengimo paslaugos	71240000-2	Pagal poreikį	IV ketv.	24 mėn.	SAK					Taip			Statybos ir urbanistikos skyrius
268.	Visuomeninės paskirties pastato Zarasų raj., Antalieptės mstl. rekonstrukcijos darbų	71247000-1	1 Paslauga	I-II ketv.	6 mėn.	CPO				Taip				Statybos ir urbanistikos skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	techninė priežiūra													
269.	Mokyklos pastato Alksno g. 12, Vajasiškio k., Zarasų r. sav. kapitalinio remonto darbų techninės priežiūros paslauga	71247000-1	1 Paslauga	I ketv.	8 mėn.	CPO				Taip				Statybos ir urbanistikos skyrius
250-1.	Kelio ZR0014 Raistiniškės-Naujieji Mateikiai-Degučiai kapitalinio remonto darbų techninė priežiūra	71247000-1	1 Paslauga	II-III ketv.	6 mėn.	CPO				Taip				Statybos ir urbanistikos skyrius
250-2.	Skulptūros sukūrimo paslauga	92312200-3	1 paslauga	III Ketv.	3 mėn.	MVPA					Taip			Investicijų ir plėtros

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
270.	Mokyklos pastato Alksno g. 12, Vajasiškio k., Zarasų r. sav. kapitalinio remonto darbų projekto vykdymo priežiūros paslauga	71248000-8	1 Paslauga	I-II ketv.	8 mėn.	MVPA								skyrius Statybos ir urbanistikos skyrius
271.	Zarasų raj. Dusetų miesto Vilniaus gatvės pėsčiųjų tako rekonstrukcijos rangos darbų projekto vykdymo priežiūra	71248000-8	1 Paslauga	I-II ketv.	5 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
272.	Zarasų rajono, Antalieptės kadastro vietovės, Antalieptės	71222000-0	1 objektas	II-IV Ketv.	7 Mėn.	SMVPA					Taip			Kaimo plėtros skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsiais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	tvenkinio hidrotechnikos statinio remonto darbų techninio darbo projekto parengimo paslaugos													
273.	Skvero, esančio Vytauto g. 1B, Zarasų mieste statybos darbų projekto vykdymo priežiūros paslauga	71248000-8	1 paslauga	I-II ketv.	7 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
254-1.	Lietaus nuotekų kanalizacijos remontas Zarasų m. Šaltupės g.	45259100-8	Pagal poreikį	IV ketv.	1 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
274.	Zarasų raj. Dusetų miesto Vilniaus gatvės pėsčiųjų tako rekonstrukcijos rangos darbų techninė priežiūra	71248000-8	1 Paslauga	I-II ketv.	5 mėn.	CPO				Taip				Statybos ir urbanistikos skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
275.	Zarasų rajono savivaldybės kelių, gatvių, statybos, pėsčiųjų-dviračių takų, šaligatvių kapitalinio remonto, kapitalinio remonto aprašų ir rekonstrukcijos objektų techninės priežiūros paslaugos	71247000-1	1 Paslauga	II-III ketv.	18 mėn.	MVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
276.	Stelmužės dvarvietės parko sutvarkymo (rekonstravimo) II etapo rangos darbų techninė priežiūra	71247000-1	1 paslauga	I ketv.	11 mėn.	MVPA							Taip	Statybos ir urbanistikos skyrius
277.	Valstybei nuosavybės teise priklausančių	71247000-1	Pagal poreikį	II-IV ketv.	10 mėn.	MVPA								Kaimo plėtros skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	melioracijos statinių remonto darbų techninė priežiūra													
278.	Zarasų rajono vandens transporto priemonių nuleidimo vietų prie Avilio ir Čičirio ežerų supaprastinto projekto parengimo paslauga	71222000-0	Pagal poreikį	I ketv.	3 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius, Investicijų ir plėtros skyrius
259-1.	Kelio ZR0624 Raudondvaris – Tabaras žvyrkelio kapitalinio remonto aprašo parengimas ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos	71222000-0 71248000-8	1 paslauga	III ketv.	2 mėn.	MVPA					Taip			Statybos ir urbanistikos skyrius
279.	Zarasų rajono vandens	71248000-8	Pagal	II-III	3	MVPA								Statybos ir



Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	transporto priemonių nuleidimo vietų prie Avilio ir Čičirio ežerų supaprastinto projekto vykdymo priežiūros paslauga		poreikį	ketv.	mėn.									urbanistikos skyrius, Investicijų ir plėtros skyrius
260-1.	Kelio ZR0624 Raudondvaris - Tabaras kapitalinio remonto techninės priežiūros paslauga	71248000-8	1 paslauga	II-III ketv.	10 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
280.	Zarasų rajono vandens transporto priemonių nuleidimo vietų prie Avilio ir Čičirio ežerų statybos techninės priežiūros paslauga	71247000-1	Pagal poreikį	II-III ketv.	3 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius, Investicijų ir plėtros skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
281.	Skvero Vytauto g. 1B, Zarasų mieste statybos supaprastinto projekto ekspertizės paslauga	71319000-7	1 paslauga	I ketv.	2 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
282.	Statinių ekspertizės paslauga	71319000-7	Pagal poreikį	I-IV ketv.	2 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
283.	Zarasų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių projektų ekspertizės paslaugos	71319000-7	1 Paslauga	I-II ketv.	12 mėn.	MVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
284.	Kelio ZR7343 Zarasų sen. Ditekūnų k. Tiesioji g. kapitalinio remonto techninio- darbo	71319000-7	1 Paslauga	I-II ketv.	2 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	projekto ekspertizės paslauga													
265-1.	Ekspertų ir kitų paslaugų, skirtų Elingo, Vilniaus g., Zarasų mieste statybos užbaigimo dokumentų parengimo paslauga	71319000-7	1 Paslauga	III-IV ketv.	3 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
285.	Zarasų miesto ir Zarasų rajono savivaldybės kelių ir gatvių kapitalinio remonto aprašo parengimo paslauga	71320000-7	12 vnt.	I-II ketv.	4 mėn.	SAK								Statybos ir urbanistikos skyrius
266-1.	ZR7410 Zarasų m., Pušyno g. techninio-darbo projekto	71320000-7	1 vnt.	IV ketv.	2 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	korektūros paslauga													
286.	Sėlių aikštės Zarasų mieste rekonstrukcijos A laidos parengimo paslauga	71320000-7	1 Paslauga	II-III ketv.	9 mėn.	SAK						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
287.	Dariaus ir Girėno g. bei Vytauto g. daugiabučių namų kvartalo kompleksinio sutvarkymo techninio projekto parengimas	71320000-7	1 Paslauga	II-III ketv.	9 mėn.	SAK						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
288.	Kultūros paveldo objektų tvarkybai reikalingos dokumentacijos, tyrimų parengimas, projektų rengimas	71320000-7	Pagal poreikį	I-IV ketv.	6 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
269-1.	Elektros įrenginių prijungimo prie P. Širvio g. 36 Zarasų mieste techninio projekto parengimo paslauga	71320000-7	1 paslauga	III-IV ketv.	3 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
289.	Techninių ir techninių darbo projektų ekspertizės paslauga	71319000-7	Pagal poreikį	I-IV ketv.	2 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
290.	Zarasų rajono savivaldybės stambaus mastelio topografinių erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo paslauga	71351810-4	Pagal poreikį	II ketv.	12 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
271-1.	Nekilnojamųjų daiktų, išskyrus žemės klypus, kadastro paslaugos	71354300-7	1 paslauga	III-IV ketv.	24 mėn.	SAK						Taip		Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius
291.	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbų techninių darbo projektų ekspertizės paslaugos	71319000-7	Pagal poreikį	III-IV 2 ketv.	2 mėn.	MVPA								Kaimo plėtros skyrius
292.	Antazavės dvaro sodybos rūmų prieigų ir parko sutvarkymo, Zarasų r. sav., Antazavės sen., Antazavės k., Dvaro g. 17, supaprastintas	71420000-8	1 paslauga	II ketv.	9 mėn.	SMVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	projektas													
293.	Vaikų žaidimo aikštelių atitikties įvertinimo paslaugos	71630000-3	Pagal poreikį	I-II ketv.	3 mėn.	MVPA								Investicijų ir plėtros skyrius
294.	Funkcinės zonos Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijoje strategijos parengimo ir Zarasų rajono savivaldybės integralių teritorinių investicijų poreikio nustatymo ir priemonių pagrindimo funkcinės zonos strategijai parengimo paslauga	71620000-0	1 paslauga	I ketv.	6 mėn.	MVPA					Taip			Investicijų ir plėtros skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
295.	MASIS bendri mokymai	72200000-7	Pagal poreikį	I-IV Ketv.	3 mėn.	MVPA								Finansų skyrius
296.	Mobilus internetas	72000000-5	1 paslauga	I-IV ketv.	24 mėn.	MVPA								Dokumentų valdymo skyrius
297.	Zarasų rajono savivaldybės melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos paslauga	72260000-0	1 paslauga	II Ketv.	12 Mėn.	MVPA								Kaimo plėtros skyrius
298.	Zaraso ežero Didžiosios salos medžių atrinkimo kirtimui ir dokumentų tvarkymo paslauga	72512000-7	Pagal poreikį	I-IV ketv.	1 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
299.	Kapinių skaitmeninimas	72312000-5	Pagal	I-IV	12	MVPA								Seniūnijos





Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	aplinkos sutvarkymas		paslauga		mėn.									urbanistikos skyrius
304.	Želdinių priežiūros paslaugos	77310000-6	Pagal poreikį	I-IV Ketv.	12 mėn.	MVPA								Degučių seniūnija
285-1.	Želdinių tvarkymas Zaraso ežero saloje	77310000-6	1 paslauga	III-IV ketv.	3 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius“
305.	Aikštelių priežiūros paslaugos	77314000-4	Pagal poreikį	I-IV Ketv.	12 mėn.	MVPA								Seniūnijos
306.	Interneto svetainės kūrimo paslauga	72262000-9	1 paslauga	I ketv.	24 mėn.	MVPA						Taip		Dokumentų valdymo skyrius
307.	Interneto paslauga	72400000-4	1 paslauga	I ketv.	24 mėn.	MVPA								Dokumentų valdymo skyrius
288-1.	Interneto paslauga	72400000-4	1 paslauga	II-IV ketv.	36 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														skyrius
308.	Sistemos „Parama“ palaikymo ir priežiūros paslaugos	72267000-4	1 paslauga	III ketv.	24 mėn.	ND								Dokumentų valdymo skyrius
309.	Dokumentų valdymo sistemos (DVS) palaikymo ir priežiūros paslaugos	72267000-4	1 paslauga	I ketv.	24 mėn.	ND						Taip		Dokumentų valdymo skyrius
290-1.	Elektroninio statybos darbų žurnalo (žurnalų) išigijimo paslauga	72267000-4	1 paslauga	II-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
290-2.	Limituotos žūklės galimybių Zaraso, Zarasaičio, Balto, Laukesos, Smalvikščio, Imbrado,	73000000-21	paslauga	II-IV ketv.	3 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsiais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ilgio, Samanio ežeruose tyrimas.													
310.	Išlaidų geriamam vandeniui bei nuotekoms kompensacijų skaičiavimo Zarasų rajono gyventojams paslauga	75100000-7	1 paslauga	I-II ketv.	60 mėn.	ND						Taip		Socialinės paramos skyrius
311.	Elektroninio parašo sertifikavimo paslauga	79132100-9	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Dokumentų valdymo skyrius
312.	Viešinimo paslaugos	79340000-9	Pagal poreikį	II-IV ketv.	1 mėn.	MVPA								Švietimo ir kultūros skyrius
313.	Informacijos sklaidos interneto naujienų	79341000-6	Pagal poreikį	IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Dokumentų valdymo



Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinosios sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			poreikį	ketv.	mėn.										kultūros skyrius
319.	Pastatų sertifikavimo paslauga	79132000-8	Pagal poreikį	I-IV ketv.	1 mėn.	MVPA									Statybos ir urbanistikos skyrius
320.	Sertifikavimo paslauga	79132000-8	Pagal poreikį	I-IV Ketv.	12 mėn.	MVPA									Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius
321.	Dokumentinio filmo "Stebuklingoji Stelmužė" sklaida TV kanaluose	79340000-9	Pagal poreikį	I-IV ketv.	6 mėn.	MVPA							Taip		Švietimo ir kultūros skyrius
322.	Turto vertinimas	79419000-4	Pagal poreikį	I-IV ketv.	3 mėn.	MVPA									Turto valdymo ir viešųjų pirkimų

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														skyrius
323.	Darbo saugos ir priešgaisrinės specialisto paslaugos	79417000-0	Pagal poreikį	I-II ketv.	3 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius
324.	Dokumentų reikalingų ES ar VB lėšoms gauti rengimas, konsultacijos, būtini atlikti tyrimai	79421200-3 79414000-9	Pagal poreikį	I-IV ketv.	6 mėn.	MVPA								Investicijų ir plėtros skyrius
305-1.	Viešųjų pirkimų konsultacinės paslaugos	79418000-7 72000000-5 48444000-2	1 Paslauga	I-IV ketv.	12 mėn.	SMVPA						Taip		Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius
325.	Vertimo paslaugos	79530000-8	Pagal poreikį	I-IV ketv.	3 mėn.	MVPA								Švietimo ir kultūros skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsiais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
326.	Vertimo iš kitų kalbų paslaugos	79530000-8	Pagal poreikį	I-IV 2 ketv.	12 mėn.	CPO				Taip				Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius
327.	Kopijavimo paslaugos	79500000-9	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Švietimo ir kultūros skyrius
328.	Apsaugos paslaugos	79713000-5	Pagal poreikį	I-IV Ketv.	12 mėn.	MVPA								Seniūnijos
309-1.	Pastatų – garažų D. Bukonto g. 1, Zarasuose apsaugos paslaugos	79713000-5	Pagal poreikį	IV Ketv.	12 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
329.	Apsaugos sistemos įrengimas	79713000-5	Pagal poreikį	I-IV ketv.	24 mėn.	MVPA								Dokumentų valdymo skyrius
310-1.	Zarasų kultūros centro pastato Vytauto g. 1A	79713000-5	Pagal poreikį	III-IV ketv.	3 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos





Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			poreikį	ketv.	mėn.									valdymo skyrius
335.	Informacijos skelbimas Lietuvos Respublikos dienraščiuose	79810000-5	Pagal poreikį	I-IV ketv.	3 mėn.	MVPA								Dokumentų valdymo skyrius
336.	Knygų įrišimo paslauga	79821000-5	Pagal poreikį	I-IV Ketv.	1 mėn.	MVPA								Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius
337.	Logotipo sukūrimo (dizaino) paslaugos	79822500-7	Pagal poreikį	I-IV 2 ketv.	12 mėn.	MVPA								Švietimo ir kultūros skyrius
318-1.	Prekybos ir paslaugų pasažo Kalėdinės mugės papuošimo paslauga	79931000-9	Pagal poreikį	IV ketv	2 mėn.	MVPA								Investicijų ir plėtros skyrius
338.	Renginio organizavimo	79952000-2	Pagal poreikį	II-IV ketv.	1 mėn.	MVPA								Investicijų ir plėtros skyrius



Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			poreikį	ketv.	Mėn.									valdymo skyrius
344.	Greitosios pagalbos paslaugos	85143000-5	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Seniūnijos
345.	Įvairios sveikatos priežiūros paslaugos	85140000-2	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius
346.	Asmens higienos (dušo) paslaugos teikimas Zarasų rajono gyventojams	85142300-9	Pagal poreikį	I-II ketv.	12 mėn.	MVPA								Socialinės paramos skyrius
347.	Kvalifikacijos kėlimo paslauga	80500000-9	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 Mėn.	MVPA								Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius, Kaimo plėtros

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														skyrius
348.	Gyvūnų priežiūros paslauga (gyvūnų gerovės įstatymo reikalavimų užtikrinimui)	85200000-1	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius
349.	Veterinarijos paslaugos	85200000-1	Pagal poreikį	I-IV Ketv.	12 mėn.	MVPA								Seniūnijos
350.	Nuotekų traukimas	90400000-1	Pagal poreikį	I-IV Ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius, Seniūnijos
351.	Lietaus nuotekų tinklų priežiūros paslaugos	90400000-1	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
332-1.	Lietaus nuotekų žiočių	90400000-1	Pagal	IV ketv.	6	MVPA								Statybos ir

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinosios sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	valymas		poreikį		mėn.									urbanistikos skyrius
352.	Bešeimininkių atliekų surinkimas	90511000-2	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Seniūnijos
353.	Bešeimininkių padangų surinkimas ir išvežimas	90511000-2	Pagal poreikį	I-IV Ketv.	12 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
354.	Atliekų konteinerių gyventojams transportavimo paslauga	90512000-9	Pagal poreikį	I-IV Ketv.	12 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
335-1.	Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių atliekų tvarkymo paslauga	90512000-9	Pagal poreikį	II-III ketv.	24 mėn.	SMVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
355.	Radioaktyvių, toksinių ir pavojingų atliekų	90520000-8	Pagal poreikį	I-IV Ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	utilizavimas		Pagal poreikį	I-IV ketv.	4 mėn.	MVPA								aprupinimo skyrius, Seniūnijos
357.	Pėsčiųjų dviračių tako Štadviliai-Zarasai priežiūros paslaugos	90600000-3	Pagal poreikį	I-IV Ketv.	12 mėn.	MVPA								Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas
358.	Zarasų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių barstymas smėlio-druskos mišiniu	90600000-3	1 paslauga	III Ketv.	12 mėn. su galimu 12	SMVPA								Zarasų seniūnija
														Statybos ir urbanistikos skyrius

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					mėn. pratęsimu									
338-1.	Sniego valymo paslaugos	90620000-9	Pagal poreikį	IV Ketv.	6 mėn.	MVPA								Seniūnijos
359.	Gatvių valymo ir šlavimo paslaugos	90610000-6	Pagal poreikį	I-IV Ketv.	12 mėn.	MVPA								Zarasų seniūnija
339-1.	Zarasų rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programa	90700000-4	1 paslauga	I-IV ketv.	10 mėn.	MVPA						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
360.	Profesinės rizikos vertinimo paslauga	90711100-5	Pagal poreikį	I-IV Ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius, Seniūnijos
361.	Oro kokybės tyrimai	90721000-7	3 vietos	I-IV Ketv.	2 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos



Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	difuziniais ėmikliais (pasyviaisiais sorbentais)													skyrius
341-1.	Vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtros specialusis planas	90712100-2	3 paslauga	IV ketv.	2 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
362.	Langų valymo paslauga	90911300-9	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius
342-1.	Kaminų valymo paslauga	90915000-4	Pagal poreikį	IV ketv.	3 mėn.	MVPA								Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius
363.	Dokumentinio filmo	92111250-9	Pagal	I-IV	12	MVPA								Statybos ir

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	sukūrimo paslaugos		poreikį	ketv.	mėn.									urbanistikos skyrius
364.	Dezinfekcijos paslaugos	90921000-9	Pagal poreikį	I-IV Ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius
365.	Komunalinių atliekų sraute susidarantių pakuočių bei popieriaus atliekų rūšiuojamojo surinkimo Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslauga	90512000-9	1 paslauga	II-III ketv.	84 mėn.	TP						Taip		Statybos ir urbanistikos skyrius
345-1.	Antrinių atliekų	90512000-9	1	II-IV	9	SAK						Taip		Statybos ir

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	surinkimo ir išvežimo paslauga		paslauga	ketv.	mėn.									urbanistikos skyrius“
366.	Biotualetų nuoma	90900000-6	Pagal poreikį	I-IV Ketv.	12 mėn.	MVPA								Seniūnijos
346-1.	Prekybos ir paslaugų pasažo dviejų pastatų patalpų valymo ir priežiūros paslauga	90900000-6	Pagal poreikį	IV ketv.	1 mėn.	MVPA								Investicijų ir plėtros skyrius
367.	Muzikanto paslauga iškilmingų santuokų metu	92312000-1	Pagal poreikį	I-IV Ketv.	12 mėn.	MVPA								Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius
368.	Renginių organizavimas	92300000-4	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius, Seniūnijos

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pagal poreikį	I-IV Ketv.	12 mėn.	MVPA								Jaunimo reikalų koordinatorius
348-1.	Pramoginės paslaugos	92300000-4	Pagal poreikį	II-III ketv.	6 mėn.	MVPA								Dokumentų valdymo skyrius
348-2.	Prekybos ir paslaugų pasąžo Kalėdinės mugės vaikų užimtumo paslauga	92300000-4	Pagal poreikį	IV ketv.	1 mėn.	MVPA								Investicijų ir plėtros skyrius
370.	Europos paveldo dienų renginiai	92300000-4	Pagal poreikį	III-IV Ketv.	1 mėn.	MVPA								Statybos ir urbanistikos skyrius
371.	Paminklinio akmens Suvieko 500 metų	92312200-3	Pagal poreikį	II Ketv.	6 mėn.	MVPA								Suvieko seniūnija

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	sukakčiai pastatymas														
372.	Rudens gėrybių mugės organizavimas	92300000-4	Pagal poreikį	III Ketv.	1 mėn.	MVPA									Kaimo plėtros skyrius
373.	Muziejų, archyvų paslaugos	92510000-9	1 paslauga	I-II Ketv.	4 mėn.	MVPA									Statybos ir urbanistikos skyrius
374.	Kultūros paveldo specialisto paslaugos Tartu universiteto archyvuose	92512000-3	1 paslauga	I-IV Ketv.	12 mėn.	MVPA									Švietimo ir kultūros skyrius
375.	Apgyvendinimo paslaugos (LLI-550)	98341000-5	Pagal poreikį	I-IV ketv.	1 mėn.	MVPA									Investicijų ir plėtros skyrius
354-1.	Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo Zarasų rajono savivaldybėje paslauga	98300000-6	1 paslauga	IV ketv.	6 mėn.	MVPA									Jaunimo reikalų koordinatore



Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketimos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	sugaudymo (sterilizavimo kontrolės/ priežiūros) ir kitos paslaugos		poreikį	Ketv.	mėn.									Seniūnijos
381.	Zarasų miesto kapinių priežiūros paslaugos	98371111-5	1 paslauga	II Ketv.	36 Mėn.	TP						Taip		Zarasų miesto seniūnija
360-1.	Zarasų miesto kapinių priežiūros paslaugos	98371111-5	1 paslauga	III-IV ketv.	3 mėn.	MVPA						Taip		Seniūnijos
382.	Apgyvendinimo paslaugos	98341000-5	Pagal poreikį	I-IV Ketv.	12 mėn.	MVPA								Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius, Seniūnijos
383.	Apgyvendinimo paslaugos	98341000-5	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								Civilinės saugos ir

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jeigu jų yra)	Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)	Numatoma pirkimo pradžia	Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratesimais)	Pirkimo būdas	Maksimali pirkimo vertė (be PVM), EUR	Maksimali pirkimo vertė (su PVM), EUR	Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas	Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO.LT elektroniniu katalogu	Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams LR Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos	Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis	Ar pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis	Pirkimo iniciatorius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
384.	Apgyvendinimo paslaugos	98341000-5	Pagal poreikį	I-IV ketv.	12 mėn.	MVPA								mobilizacijos vyriausiasis specialistas Jaunimo reikalų koordinatorius

Pirkimo būdai: SMVPA – mažos vertės pirkimų skelbiama apklausa, MVPA – mažos vertės pirkimų neskelbiama apklausa, SAK – supaprastintas atviras konkursas, ND – neskelbiamos derybos, TP – tarptautinis pirkimas, PK – projekto konkursas.